

# RAPPORT ANNUEL - MARS 2019

## ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION

### 1. Tableau des projets réalisés

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)
	I 32	Transformer les primes communales en chèques locaux		Fonds propres
	I 03	Création d'un groupe de travail « nature »		Fonds propres
	I 08	Distribution de filets à placer sur les remorques		Fonds propres
	I 15	Parrainage des sentiers		Fonds propres
	I 33	Inciter les citoyens à se rendre chez les commerçants de la commune (= ADL)		Fonds propres
1	M 1.04	Aménagement de la maison de village de Chaumont	138.327,58 €	UREBA Fonds propres
1	M 1.05	Création d'un centre de jour pour aînés		Fonds propres
1	M 1.06	Création d'un hall omnisports communal (phase 1)	700.106,20 €	Fonds propres
2	M 2.06	Valorisation de l'ancien vicinal Lavaselle - Senonchamps		Fonds propres
3	M 3.05	Amélioration et création de trottoirs (Rosières)	465.269,50€	DGO1

## 2. Tableau des projets en cours.

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
1	M1.01	Création d'une maison de village à Cobreville	1.410.332,21 €	- DGO3 - Infraspports	Stade attribution Exécution des travaux : dès mars 2019
1	M 1.02	Création d'une maison de la ruralité	1.843.553,56 €	- PWDR	Stade attribution Début des travaux : 25 février 2019
1	M1.03	Création d'un réseau de chaleur au centre de Vaux-sur-Sûre	984.908,00 €	- Ureba - DG03	Etude de préféabilité avec le Facilitateur Bois-énergie Accord de principe du Ministre Collin – DG03 Convention Exécution en date du 6 février 2018 par Ministre Collin CSC pour Marché public de conception – réalisation – maintenance d'une chaufferie centralisée Biomasse avec réseau de chaleur, approuvé par le Conseil communal le 12/02/2019
1	M 1.06	Création d'un hall omnisports communal (phase 2 terrain synthétique)	1.707.973,85 €	- Infraspports	Avis de marché publié Ouverture des offres : avril 2019
1	M 1.06	Création d'un hall omnisports communal (phase 3)	3.273.308,08 euros HTVA	- Infraspports	Dossier avant-projet introduit officiellement en janvier 2019 auprès d'Infraspports
2	M 2.02	Aménagement d'une maison de village à Juseret et de ses abords (= 2 <sup>ème</sup> phase)			Lancement marché auteur de projet en 2019 Ouverture des offres en mars 2019
2	M 2.03	Création de logements tremplin	994.361,45 € TVAC (hon. Inclus)	- DGO3	Esquisse validée par la CLDR Convention-faisabilité signée par Ministre Collin le 20/12/2018
2	M 2.09	Aménagement de RAVeLs sur les lignes 163 et 618	Ravel Bastogne-Martelange 2020		2017 : Annonce du Ministre Prévot : travaux effectués (Morhet-Wideumont)
2	M 2.10	Création d'une maison médicale			<b>Contacts établis avec les</b>

					<b>médecins en 2015 – non concluants.</b> Collaboration ADL et intercercles médicales prov Lux et Dinant. Mise à disposition d'un cabinet à VSS (2015-2016) Dépôt d'un dossier dans le cadre de l'appel à projet Collin : retenu. Désignation d'un auteur de projet en décembre 2018
3	M 3.02	Aménagement convivial des centres de villages			Centre de Bercheux approuvé par CLDR Lancement marché auteur de projet en 2019
3	M 3.03	Création des stations d'épuration à Sibret et Rosières			Accord avant-projet de Rosières par l'AIVE (11/2016) Début des travaux : 1 <sup>er</sup> semestre 2019
3	M 3.07	Aménagement d'un local pour les gardiennes d'enfants			
3	M 3.09	Création d'un espace pédagogique sur la biodiversité			Etude par le PNHSFA (Zone de Morhet)

	I 09	Fourniture des cantines scolaires avec des produits locaux de qualité			Projet de hall relais agricole transcommunal déposé en 2016 Collation fruits et légumes 2017 - 2018
	I 23	Création d'un conseil des jeunes			Premières réunion prévues en 2018
	I 26	Développer des solutions intergénérationnelles et solidaires			PCS et CCCA y travaillent Plan d'action WADA (approuvé en janvier 2019)
	I 27	Mettre à profit le savoir-faire des aînés (WADA)			
	I 30	Faciliter l'installation de jeunes médecins			Mise à disposition d'une maison en bois à un jeune médecin en 2015 – 2016 - 2017 Rencontres Commune/médecins (2018) Octroi d'un financement dans le cadre de l'appel à projet Collin (2019) – stade esquisse
	I 43	Implantation de vergers			Zone verte du poteau de Morhet
	I 46	Sensibilisation et information sur			Programme d'activités du Groupe Nature
a. les bonnes pratiques en matière environnementale					
b. la plantation des feuillus et d'essences adaptées					
c. les pesticides et ses alternatives					
	I 55	Travail sur l'image de marque « Commune vélo »	Voir Vicky		Continuité de l'étape du BVR 2015 – Nouvelle édition en juillet 2018 - Balade gourmande à vélo le 28/08/2016. - Repair vélo (2016 – 2017) Etude pour le développement touristique du territoire (30.000€) PCM (approbation 2018) Le brevet du cycliste en 2016, 2017 et 2018 et prévu chaque année.

					<p>Je roule pour ma forme en 2017 et 2018 et chaque année. Equipement des classes maternelles avec trottinettes, petits vélos, ... Activités vélos avec la Police en juin 2017 et juin 2018.</p>
--	--	--	--	--	--

### 3. Tableau des projets en attente

Priorité	N° du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Programmation du projet
2	M 2.01	Création d'un atelier rural			
2	M 2.04	Création de logements intergénérationnels			
2	M 2.05	Création de liaisons entre le RAVeL et les villages			Intégré dans PCM
2	M 2.07	Rénovation des fontaines			
2	M 2.08	Création d'une maison de repos transcommunale			Contacts transcommunaux établis en 2014 et 2015
2	M 2.11	Etude de faisabilité et réalisation d'un projet d'autonomie énergétique			
3	M 3.04	Requalification des bâtiments agricoles en logements			
3	M 3.06	Création d'une aire pour mobil homes			
3	M 3.08	Placement de bornes électriques pour voitures			
3	M 3.10	Installation de modules de collecte de déchets dans les villages			
3	M 3.11	Réaffectation de bâtiments religieux			Demande introduite à l'Evêché pour une rencontre en vue d'une désaffectation de certains édifices (Demande en cours d'analyse auprès de l'Evêché)

#### **4. Tableau des projets abandonnés**

<b>Priorité du PCDR</b>	<b>Numéro du projet</b>	<b>Intitulé du projet</b>	<b>Montant du projet à 100%</b>	<b>Pouvoir(s) subsidiant(s)</b>	<b>Raison de l'abandon</b>
3	M 3.01	Création d'un lieu pour accueillir le marché du terroir			Projet réalisé dans le cadre de la maison de la ruralité (M1.02)

## 5. Actions et projets immatériels (en cours ou en attente)

### PROJETS IMMATERIELS PORTES PAR LA CLDR

I 01	Création d'un groupe de travail « culture » ayant pour but la mise en place d'une Commission loisirs et culture	En cours
I 02	Création d'un SEL	
I 04	Etude d'un système foncier permettant de conserver la maîtrise des terres agricoles par les agriculteurs de la commune	

### PROJETS IMMATERIELS PORTES PAR LA COMMUNE

I 05	Stimulation de la vocation de gardiennes d'enfants	
I 06	Gestion de l'expansion des villages par la mise en place de règlements et veiller au respect des règles	
I 07	Définition d'un plan cohérent afin d'épurer les eaux usées en zone individuelle	
I 09	Fourniture des cantines scolaires avec des produits locaux de qualité	En cours : Projet de hall relais agricole transcommunal déposé en 2016 Collation fruits et légumes - 2016 – 2017-2018
I 10	Mise en location ou à disposition de terres agricoles publiques pour permettre des essais de nouvelles cultures	

### PROJETS IMMATERIELS PORTES PAR UN OPERATEUR EXISTANT

<b>Commission Communale de l'Accueil (CCA)</b>		
I 11	Elargissement de la CCA	
I 12	Réflexion sur l'accompagnement des devoirs	Mise en place d'une école des devoirs depuis fin année scolaire 2017 – 2018 Toujours en cours pour l'année scolaire 2018 -2019

### **Parc Naturel Haute Sûre Forêt d'Anlier**

I 13	Réduction de la pollution des eaux	
I 14	Encouragement à l'installation de citernes à eau de pluie	

### **Conseiller en mobilité**

I 15	Parrainage des sentiers	Réalisé
I 16	Etude sur	
	a. la réouverture, l'entretien des chemins et sentiers	En cours : Intégré dans PCM
	b. la signalisation des villages par des poteaux	
I 17	Promotion du covoiturage	En cours : Contact pris avec le SPW pour création de 2 parkings de covoiturage (Nives ou



		Villeroux ?)
--	--	--------------

<b>Ecopasseur</b>		
I 18	Soutien des associations et des initiatives communes des citoyens dans le cadre de projets d'économie d'énergie et/ou environnementaux	
I 19	Mise en place d'incitants pour la réalisation d'audits énergétiques chez les particuliers	
I 20	Etude des besoins énergétiques de la commune et établissement de recommandations	En cours : 2016/2017 création d'un comité de pilotage pour l'établissement du PAED (convention des maires)
I 21	Etude de faisabilité de projets de production d'énergie renouvelable dans l'esprit d'un mix énergétique	
I 22	Etude des potentialités de cultiver le miscanthus et le chanvre	

### PROJETS IMMATERIELS PORTES PAR UN OPERATEUR A METTRE EN PLACE

<b>Plan de Cohésion Sociale (PCS)</b>		
I 24	Création d'activités pour les adolescents :	En cours :
I 25	Projet d'échanges ou de jumelages pour les jeunes	Consultation des jeunes – 2017
I 27	Mettre à profit le savoir-faire des aînés	En cours
I 28	Création de services mobiles ambulants ou décentralisés	
I 29	Création d'activités en lien avec les personnes handicapées	En cours : Documentation A-S (2015)
I 31	Formation des intervenants sociaux afin de sensibiliser leurs publics aux économies d'énergie	En cours : Enquêtes sur les besoins (+ économie d'énergie) par le CCCA et ADMR - 2016 Ecopasseur : mailing astuces du mois pour toute l'administration communale

<b>Agence de Développement Local (ADL)</b>		
I 33	Inciter les citoyens à se rendre chez les commerçants de la commune	Réalisé ADL : création et distribution de chèques commerces – 2016-2017 - 2018
I 34	Création d'une confrérie gastronomique promotion du terroir	
I 35	Mise en place de groupements d'achats communs	En cours : ADL = prévu 2017

<b>Commission loisirs et culture</b>		
I 36	Promotion des activités locales	
I 37	Organisation de journées à thème	
I 38	Organisation d'une « journée des loisirs »	

I 39	Valorisation de l'histoire des villages et transmission du savoir des aînés	<u>En cours :</u> CCCA : - Projet de la commission histoire : « promenades et histoire du patrimoine local » - 2016
I 40	Diffusion de spectacles avec le Cercle culturel et les théâtres amateur	

<b>Groupe nature</b>		
I 41	Création d'un cercle horticole	
I 42	Plantation de haies indigènes, d'arbres fruitiers et d'espèces mellifères	
I 43	Implantation de vergers	<u>En cours :</u> Formation « verger » - 2016-2017 Printemps grandeur nature – 2017 PNHSFA : valorisation des vergers domestiques – 2016/2018
I 44	Réalisation d'un cadastre des haies existantes disparues	
I 45	Organisation d'ateliers du CriE sur le territoire	
I 47	Mise en place de panneaux d'informations didactiques	
I 48	Augmentation du potentiel d'accueil de la nature par de petits aménagements	Création d'hôtels à insecte - 2017
I 49	Prévention et répression afin de réduire la pollution dans les bois	Engagement d'un agent constatateur +/- 2014

<b>Dans le cadre de la future maison de la ruralité</b>		
I 50	Mettre en place un agenda coordonné des activités	Mis en place en octobre 2018 Agenda sur le site communal
I 51	Assurer la présence d'une personne relais à la commune pour les activités	Une personne en place au sein de la Commune, qui sera amenée à gérer la future Maison de la Ruralité
I 52	Promotion, redynamisation du tourisme	<u>En cours :</u> Etude « image de marque » Up City – terminée 2017
I 53	Améliorer l'image du milieu agricole	
I 54	Engagement d'un professionnel du tourisme	Prévu en 2019 – Recrutement en cours (étudiant(s) pour commencer)
I 56	Création de projets pédagogiques et touristiques	« Journal de VSS », traduit en 4 langues pour hébergements touristiques, secteur touristique de la Commune.
I 57	Balisage numérique de promenades	Début 2019 : application gratuite sur smartphone « Cirkwi », soit 19 balades sur VSS

## 6. Tableau des initiatives nouvelles

a	Objectifs rencontrés du PCDR	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Justification de l'initiative
	1	Etude pilote « Wallonie amie des aînés »		AVIQ	
	1	Réfection du local des jeunes à Chaumont (terrain b)		Fonds propres	Travaux 2017
	1	Journée du bénévolat		Fonds propres	Travaux 2017
	1	Vers une politique de jeunesse plus participative			
	1	Bourse « bien vieillir »			
	2	Entretien des plaines de jeux (grillages + haies)		Fonds propres	Travaux 2017
	2	Coopération internationale (BurkinaFaso)			
	3	Plan communal de Mobilité dont : • Réseau de point nœuds (Province) – juin 2016 • Ravel « Sibret - Ferme Chenot » ligne 163 : enrobage - 2017		Fonds propres	Travaux 2017
	3	Extension de l'école de Morhet	905.553,02€	FWB Fonds propres	Dossier attribué En attente de l'accord définitif du pouvoir subsidiant Travaux commencés en 2019
	3	Extension de l'école de Remichampagne		FWB Fonds propres	En attente de promesse de principe de subsides
	3	Agrandissement de la cuisine de la MV de Lescheret (2017)	62.462,43€	Fonds propres	Travaux terminés en 2018
	3	Espaces BBQ : Grandru et Rosières 2016	21.755,60 €	Fonds propres	Réalisés
	3	Entretien des voiries 2017-2018	604.933,89 €	PIC + Fonds propres	En cours approbation ferme – Réalisation en 2019
	3	Achat de terrain à bâtir à Cobreville en vue de lotir	15.000,00 €	Fonds propres	Acquisition réalisée
	3	Lotissements communaux de Chenogne (2016-2017) et Morhet en face des Coccinelles (2017)		Fonds propres	Travaux en cours d'exécution
	3	Achat de 3 radars préventifs			
	3	Bacs à fleurs sécurité routière 2017		Fonds propres + SPW	Acquisition réalisée en 2018
	4	Stérilisation des chats errant stérilisation future		Fonds propres + SPW	Réalisés en 2017
	4	BEWAP 2017			
	5	Transformation des primes communales en chèques locaux (= prime du parc à conteneur)			
	5	Création de marché du terroir (ADL)			
	5	Réfection de la route de la Strange	69.800,81 €	Fonds propres	Travaux terminés en 2017
	6	Convention des maires			Convention signée
	6	Prime panneaux photovoltaïques + nouvelles habitations			En cours

2017 : école Zéro watt (école de Morhet et Sibret)

**ANNEXE 2 : TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.**

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
Convention-faisabilité en 2016 Convention-réalisation en 2018	PCDR classique + Infraspports	Construction d'une Maison de village et d'Infrastructures sportives de Cobreville		- 519.142,68 € pour PCDR - +/-395.790.05 € pour Infraspports
<b>Etats d'avancement physique du projet :</b>				<b>Date :</b>
Désignation de l'auteur de projet :				9/06/2015
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				13/09/2016
Approbation de l'avant-projet par la R.W				20/10/2016
Approbation du projet par l'A.C.				18/12/2017
Approbation du projet par le Ministre				22/05/2018
Adjudication :				21/08/2018 Lot 1 : 1.290.705,80 € TVAC Lot 2 : 191.613,66 € TVAC
Décision d'attribution du marché				9/10/2018
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				Février 2019
Début des travaux				Mars 2019
Réception provisoire				
Décompte final				
Réception définitive				
<b>Etat d'avancement financier du projet :</b>				<b>Montant :</b>
Montant conventionné à 100%				<b>1.843.553.56€</b>
Montant du subside développement rural				519.142,68€
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				

**ANNEXE 2 : TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.**

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
2016	PWDR - Feader	Construction d'une Maison de la ruralité à Vaux-sur-Sûre		- 662.278,56 pour la Wallonie - 441.519,04 pour le Feader
			<b>Etats d'avancement physique du projet :</b>	<b>Date :</b>
			Désignation de l'auteur de projet :	25/08/2015
			Approbation de l'avant-projet par l'A.C.	28/03/2017
			Approbation de l'avant-projet par la R.W	9/05/2017
			Approbation du projet par l'A.C.	30/01/2018
			Approbation du projet par le Ministre	20/03/2018
			Adjudication :	15/05/2018
			Décision d'attribution du marché	10/07/2018 Lot 1 : 1.716.428,15 euros TVAC Lot 2 : 55.385,69 euros TVAC
			Approbation de l'attribution du marché par le Ministre	23/10/2018
			Début des travaux	25/02/2018
			Réception provisoire	
			Décompte final	
			Réception définitive	
			<b>Etat d'avancement financier du projet :</b>	<b>Montant :</b>
			Montant conventionné à 100%	
			Montant du subside développement rural – RW	662.278,56€
			Montant du subside développement rural – FEADER	441.519,04€
			Montants cumulés payés à l'entrepreneur	

**ANNEXE 2 : TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.**

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subsidie
201	PCDR classique	<b>Création d'une chaufferie à bois et d'un réseau de chaleur à Vaux-sur-Sûre</b>		<b>642.454,00€</b>
<b>Etats d'avancement physique du projet :</b>			<b>Date :</b>	
Désignation de l'auteur de projet :				
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				
Approbation de l'avant-projet par la R.W			6/02/2018	
Approbation du projet par l'A.C.			CSC approuvé par Conseil communal le 12/02/2019	
Approbation du projet par le Ministre				
Adjudication :				
Décision d'attribution du marché				
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				
Début des travaux				
Réception provisoire				
Décompte final				
Réception définitive				
<b>Etat d'avancement financier du projet :</b>			<b>Montant :</b>	
Montant conventionné à 100%			984.908,00€	
Montant du subsidie développement rural – RW			642.454,00€	
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				

**ANNEXE 2 : TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.**

<b>Année de la convention</b>	<b>Type de programme</b>	<b>Intitulé du projet</b>	<b>Objectif du projet</b>	<b>Montant du subside</b>
<b>201</b>	PCDR classique	<b>Création de Logements trempins à Rosières</b>		<b>647.180,73€</b>
<b>Etats d'avancement physique du projet :</b>				<b>Date :</b>
Désignation de l'auteur de projet :				18/07/2017
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				
Approbation de l'avant-projet par la R.W				
Approbation du projet par l'A.C.				
Approbation du projet par le Ministre				
Adjudication :				
Décision d'attribution du marché				
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				
Début des travaux				
Réception provisoire				
Décompte final				
Réception définitive				
<b>Etat d'avancement financier du projet :</b>				<b>Montant :</b>
Montant conventionné à 100%				994.361,45
Montant du subside développement rural – RW				647.180,73€
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				

**ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).**

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
	PCDR classique PwDR				

<b>Etat du patrimoine :</b>				
<b>Le bien est-il toujours propriété communale ?</b>			<b>Oui</b>	<b>Non</b>
<b>Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous</b>				
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente				
Montant de la vente				
Modalités de réaffectation du montant de la vente				
<b>Le bien est-il loué ?</b>			<b>Oui</b>	<b>Non</b>
<b>Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. En outre, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.</b>				
Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)				
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine	Type		Montant annuel	
	Type		Montant annuel	
	Type		Montant annuel	
Charges liées à l'exploitation du patrimoine <sup>1</sup>	Type		Montant annuel	
	Type		Montant annuel	
	Type		Montant annuel	
Bénéfices = recettes moins charges			Montant annuel	

<sup>1</sup> Les intérêts et amortissements ne sont pas acceptés dans ces charges d'exploitation.



Réaffectation des bénéfices	
-----------------------------	--

<b>Fonctionnement du projet et utilisation du bien<sup>2</sup></b>	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	
Impact des activités sur emploi	

---

**<sup>2</sup> A titre d'exemple :**

**Ateliers ruraux :** type d'entreprise, impact sur la création d'emploi,...

**Maisons de village :** nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune,...

**Maison multiservices :** nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés

**Espace publics de convivialité :** lieu d'activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d'emploi/ de nouvelles activités (commerce,..)

#### ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.

Année de l'installation de la CLDR	Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur	Dernière date de la modification de composition de la CLDR	Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur
2013		02/04/2013	23/12/2013
Date des réunions durant l'année écoulée		Nombre de présents	
	WADA (8 fois)		
	Groupe Nature (7 fois)		
	20/09/2018 CLDR : Smart city / places de villages		14 présents
	04/04/2019 CLDR : Renouvellement –RA-logements tremplins		21 présents

#### Réflexion sur l'opération de développement rural :

Tous les projets du lot 1 sont engagés ou réalisés. Le lot 2 est entamé. La CLDR est toujours consultée lors des différentes initiatives communales. Différents sous-groupes prolongent l'action de la CLDR sur des thématiques spécifiques, le Groupe Nature étant particulièrement actif et proposant de nombreuses activités.

- **Maison de village de Cobreville** : Les travaux doivent commencer dans le courant du mois de mars 2019.
- **Maison de la ruralité** : L'ordre de commencer les travaux a été donné au 25 février 2019. Désormais, l'enjeu principal sera rapidité du chantier. En effet, la dead line définie par l'Europe pour la réception des dernières facture est fixée à décembre 2020.
- **Maison de village de Chaumont** : Réalisé - A la demande des villageois, le bâtiment a été rénové en profitant d'un subside Ureba, d'un complément de fonds propres et d'un sacré coup de main des habitants ! Certes le projet est moins ambitieux que s'il avait été réalisé en DR mais le comité de village, particulièrement actif, n'a pas dû attendre plusieurs années pour retrouver un espace où héberger leurs activités. L'opération est considérée comme un « win-win » pour toutes les parties.
- **Réseau de chaleur** : Demande de convention obtenue – Le Facilitateur Bois Energie a terminé son étude. Une rencontre avec la DGO3 a permis de définir une procédure particulière répondant mieux à la réalité d'un cahier des charges ensemblier. La Commune a défini les modalités de revente de chaleur. Une dernière rencontre avec les riverains a été programmée pour formaliser leurs volontés de

raccordement au réseau en janvier 2019. Une réunion impétrants a eu lieu le 28 mai 2019. La Commune a reçu un accord de principe, daté du 6 février 2018, du Ministre Collin pour la création d'un réseau de chaleur. Le CSC – Conception, réalisation et maintenance d'une chaufferie centralisée biomasse avec réseau de chaleur à pellets a été approuvé par le Conseil communal le 12 février 2019 et est transmis à la DG03 pour accord, avant lancement du marché ensemblier proprement dit.

- **Centre de jours pour aînés** : stade : réalisé – Les travaux d'aménagement sont terminés. Une personne est employée à mi-temps. Le centre est ouvert 2 jours par semaine.
- **Hall omnisports** : la phase 1 (sur 3) a été réalisée et est désormais utilisée par des clubs sportifs ainsi que par les écoles communales pour le cours de gymnastique. L'instruction administrative de la deuxième phase, concernant l'extension d'un bâtiment existant par la construction de vestiaires associés à un terrain de football et l'aménagement des abords ainsi que la construction d'un terrain de football synthétique et d'un terrain de beach-volley, est terminée. Infraspports a octroyé un subside pour cette deuxième phase (Promesse de subside de 884.090,00 euros). Le marché est lancé en 2019, avec ouverture des offres en avril 2019. Enfin, en ce qui concerne la partie la plus importante du projet, la salle omnisports proprement dite (phase 3), une esquisse a été présentée aux responsables d'Infraspports. La phase 3 est conditionnée à l'octroi d'un financement dans le cadre d'Infraspports.
- **Logements tremplin** : Stade : convention-faisabilité reçue le 7 janvier 2019 (pour un montant total honoraires inclus de 994.361,45 euros dont 347.180,72 euros de parts communales) – Provision participant aux premiers frais d'étude et de réalisation signée par le Ministre Collin pour 32.359,04 euros. Lors d'une première séance, la CLDR et l'auteur de projet ont convenu des balises du projet. Lors de la seconde, les premières esquisses ont été présentées et validées.
- **Cabinet médical** : réponse positive dans le cadre de l'appel à projet « Cabinet rural » -
- **Maison de village de Juseret** : les habitants se sont exprimés sur leurs besoins. L'appel à auteur est lancé.

La CLDR se réunit régulièrement et est mobilisée sur les sujets ayant un lien avec l'Opération de Développement Rural. C'est ainsi que la CLDR a participé à l'élaboration du PCM (2018) et son évaluation (2019) ou de la démarche « Up City » sur le développement touristique local,...

Prochain chantier : **aménagement convivial des centres de villages**. Il s'agit d'activer la fiche M3.02 et de la décliner en fonction des réalités de terrain. La commune compte 29 villages. Tous ne pourront pas bénéficier de nouveaux aménagement ! La CLDR effectuera des visites de terrain sur toute la commune pour établir un plan d'action et déterminer des priorités. A l'occasion, des avancées pourront avoir lieu en fonction d'opportunités comme par exemple l'appel à Projet « c'est ma ruralité » pour la place du Général Irzyk à Chaumont. Notons aussi qu'un appel à auteur sera lancé au printemps 2019 pour l'aménagement du centre de Bercheux pour lequel une convention sera demandée courant 2019. Il y a consensus sur la priorité à donner à ce premier aménagement.

Au besoin, des sous-groupes se constituent :

- **Le groupe Nature** : +/- 1 activité par mois !
- **Le Comité de pilotage du PAED** dans le cadre de la Convention des Maires
- **WADA** : Wallonie, Amie Des Aînés : programme d'action triennale présenté devant le CC du 26/03/20119

**ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS**

Année rapport annuel	Priorité du PCDR	Intitulé et numéro du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	
				Dénomination	Pourcentage intervention
+ 1 an	Lot 3	M 3.02 Aménagement convivial des centres de villages		DR	60% - 50%
	Lot 2	M 2.02 Aménagement d'une maison de village à Juseret et de ses abords (= 2ème phase)		DR	80% - 50%
+ 2 ans	Addendum	Mise en valeur du patrimoine villageois		DR	80% - 50%
+ 3 ans	3	M 2.05 Création de liaisons entre le RAVeL et les villages		DR	60% - 50%