

RAPPORT ANNUEL 2019 - MARS 2020

ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION

1. Tableau des projets réalisés

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Année de réalisation
	I 32	Transformer les primes communales en chèques locaux		Fonds propres	2015
	I 03	Création d'un groupe de travail « nature »		Fonds propres	2015
	I 08	Distribution de filets à placer sur les remorques		Fonds propres	2016
1	M 1.06	Création d'un hall omnisports communal (phase 1)	700.106,20 €	Fonds propres	2016
	I 15	Parrainage des sentiers		Fonds propres	2017
	I 33	Inciter les citoyens à se rendre chez les commerçants de la commune (= ADL)		Fonds propres	2017
1	M 1.04	Aménagement de la maison de village de Chaumont	138.327,58 €	UREBA Fonds propres	2017
1	M 1.05	Création d'un centre de jour pour aînés		Fonds propres	2017
2	M 2.06	Valorisation de l'ancien vicinal Lavaselle - Senonchamps		Fonds propres	2017
3	M 3.05	Amélioration et création de trottoirs (Rosières)	465.269,50€	DGO1	2017
3	M 3.01	Création d'un lieu pour accueillir le marché du terroir Projet réalisé dans le cadre du Vaux-Hall (M1.02)			2018
3	M 3.07	Aménagement d'un local pour les gardiennes d'enfants => le projet a été transformé en la création une crèche agréée ONE à Sibret « Mini-souris » qui a été ouverte le 4/12/2019			2019
	I 30	Faciliter l'installation de jeunes médecins => Création d'un cabinet médical		Fonds propres, Filux et Appel à projet Collin	2019

2. Tableau des projets en cours.

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
1	M1.01	Création d'une maison de village à Cobreville	1.410.332,21 €	- DGO3 - Infraspports	Stade attribution Exécution des travaux : dès mars 2019 Travaux en cours : fin en juin 2020
1	M 1.02	Création d'une maison de la ruralité	1.843.553,56 €	- PWDR	Stade attribution Début des travaux : 25 février 2019 Travaux en cours : fin en juin 2020
1	M1.03	Création d'un réseau de chaleur au centre de Vaux-sur-Sûre	984.908,00 €	- Ureba - DG03	Etude de préféabilité avec le Facilitateur Bois-énergie Accord de principe du Ministre Collin – DG03 Convention Exécution en date du 6 février 2018 par Ministre Collin CSC pour Marché public de conception – réalisation – maintenance d'une chaufferie centralisée Biomasse avec réseau de chaleur, approuvé par le Conseil communal le 12/02/2019 Stade adjudication : attribution prévue en mars 2020
1	M 1.06	Création d'un hall omnisports communal (phase 2 terrain synthétique)	1.707.973,85 €	- Infraspports	Avis de marché publié Ouverture des offres : avril 2019 Exécution des travaux : dès avril 2020
1	M 1.06	Création d'un hall omnisports communal (phase 3)	3.273.308,08 euros HTVA	- Infraspports	Dossier avant-projet introduit officiellement en janvier 2019 auprès d'Infraspports En attente des subsides
2	M 2.02	Aménagement d'une maison de village à Juseret et de ses abords (= 2 ^{ème} phase)			Lancement marché auteur de projet en 2019 Ouverture des offres en mars 2019 Demande de convention en cours (3/12/2019)
2	M 2.03	Création de logements tremplin à Rosière	994.361,45 € TVAC (hon. Inclus)	- DGO3	Esquisse validée par la CLDR Convention-faisabilité signée par Ministre Collin le 20/12/2018 : Stade avant-projet
2	M 2.05	Création de liaisons entre le RAVeL et les villages			Intégré dans PCM 2019 : Préparation du Cahier des charges de la création de 2 liaisons
2	M 2.09	Aménagement de RAVeLs sur les lignes 163 et 618	Ravel Bastogne- Martelange 2020		2017 : Annonce du Ministre Prévot : travaux effectués (Morhet-Wideumont)
2	M 2.10	Création d'une maison médicale (4		- Province	Contacts établis avec les médecins en 2015 – non

		cabinets)		- Appel à projet de la Région Wallonne	concluants. Collaboration ADL et intercercles médicales prov Lux et Dinant. Mise à disposition d'un cabinet à VSS (2015-2016) Dépôt d'un dossier dans le cadre de l'appel à projet Collin :Le projet communal a été retenu. Désignation d'un auteur de projet en décembre 2018 Phase d'élaboration du projet
3	M 3.02	Aménagement convivial des centres de villages			Centre de Bercheux approuvé par CLDR / Lancement marché auteur de projet en 2019 / Demande de convention (3/12/2019) Réflexion sur les centres de village par CLDR en cours
3	M 3.03	Création des stations d'épuration à Sibret et Rosières			Accord avant-projet de Rosières par l'AIVE (11/2016) AIVE à 100% / Début des travaux : 1 ^e février 2020
3	M 3.08	Placement de bornes électriques pour voitures			Projet de mise en place d'une borne voiture et une borne vélo à la maison de la ruralité
3	M 3.09	Création d'un espace pédagogique sur la biodiversité			Etude par le PNHSFA, avec le Groupe Nature En cours dans la Zone de Morhet en 2019 (Haie)
3	M 3.11	Réaffectation de bâtiments religieux Projet d'école alternative			2019 : Demande introduite à l'Evêché pour une rencontre en vue d'une désaffectation de certains édifices (Demande en cours d'analyse auprès de l'Evêché) Rencontre avec l'Evêché prévue en 2020

	I 09	Fourniture des cantines scolaires avec des produits locaux de qualité			Projet de hall relais agricole (Bastogne) transcommunal déposé en 2016 – phase avant-projet en 2020 Collation fruits et légumes 2017 - 2018 Projet avec la cuisine communale (8 écoles concernées) en mars 2020 d'un repas par mois fait avec des produits locaux
	I 23	Création d'un conseil des enfants			2019 : Création d'un Conseil communal des enfants
	I 26	Développer des solutions intergénérationnelles et solidaires			Plan d'action WADA par le PCS et le CCCA 2019 : Etude pour installation de bancs sur la Commune par la dynamique WADA
	I 27	Mettre à profit le savoir-faire des aînés (WADA)			2019 : Projets WADA
	I 43	Implantation de vergers			Cf. Zone verte du poteau de Morhet
	I 46	Sensibilisation et information sur			Programme d'activités du Groupe Nature
a. les bonnes pratiques en matière environnementale					
b. la plantation des feuillus et d'essences adaptées					
		c. les pesticides et ses alternatives			
	I 55	Travail sur l'image de marque « Commune vélo »	Voir Vicky		Continuité de l'étape du BVR 2015 – Nouvelle édition en juillet 2018 - Balade gourmande à vélo le 28/08/2016. - Repair vélo (2016 – 2017) Etude pour le développement touristique du territoire (30.000€) PCM (approbation 2018) Le brevet du cycliste prévu chaque année. Je roule pour ma forme chaque année. Equipement des classes maternelles avec trottinettes, petits vélos, ... Activités vélos avec la Police en juin 2017, 2018 et 2019. 2019 : Projet de Local vélo et zone d'entretien à la Maison de la Ruralité + Mise en place d'une centrale d'achat VAE. 2 liaisons pistes cyclable prévues.

3. Tableau des projets en attente

Priorité	N° du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Programmation du projet
2	M 2.01	Création d'un atelier rural => 2019 : Idelux a donné son accord pour réaliser un hall relais sur la zone de Morhet. La Commune a désigné un auteur pour faire une modification du plan de secteur			
2	M 2.04	Création de logements intergénérationnels			
2	M 2.07	Rénovation des fontaines			
2	M 2.08	Création d'une maison de repos transcommunale =>Contacts transcommunaux établis en 2014 et 2015			
2	M 2.11	Etude de faisabilité et réalisation d'un projet d'autonomie énergétique			
3	M 3.04	Requalification des bâtiments agricoles en logements			
3	M 3.06	Création d'une aire pour mobil homes			
3	M 3.10	Installation de modules de collecte de déchets dans les villages =>2019 : la collecte des déchets va progressivement passer au sac+sac dans la Province (2021 sur VSS)			

4. Tableau des projets abandonnés

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Raison de l'abandon

5. Actions et projets immatériels (en cours ou en attente)

PROJETS IMMATERIELS PORTES PAR LA CLDR

I 01	Création d'un groupe de travail « culture » ayant pour but la mise en place d'une Commission loisirs et culture	En cours – Vaux-Hall
I 02	Création d'un SEL	En cours – PCS y réfléchit
I 04	Etude d'un système foncier permettant de conserver la maîtrise des terres agricoles par les agriculteurs de la commune	

PROJETS IMMATERIELS PORTES PAR LA COMMUNE

I 05	Stimulation de la vocation de gardiennes d'enfants	Abandonné (remplacé par la création d'une crèche)
I 06	Gestion de l'expansion des villages par la mise en place de règlements et veiller au respect des règles	
I 07	Définition d'un plan cohérent afin d'épurer les eaux usées en zone individuelle	
I 09	Fourniture des cantines scolaires avec des produits locaux de qualité	<u>En cours :</u> Projet de hall relais agricole transcommunal déposé en 2016 Collation fruits et légumes - 2016 – 2017-2018 - 2019
I 10	Mise en location ou à disposition de terres agricoles publiques pour permettre des essais de nouvelles cultures	2019 : Appel à projet mais pas candidats

PROJETS IMMATERIELS PORTES PAR UN OPERATEUR EXISTANT

Commission Communale de l'Accueil (CCA)		
I 11	Elargissement de la CCA	
I 12	Réflexion sur l'accompagnement des devoirs	Mise en place d'un accompagnement sur 2 écoles depuis fin année scolaire 2017. Toujours en cours.

Parc Naturel Haute Sûre Forêt d'Anlier		
I 13	Réduction de la pollution des eaux	
I 14	Encouragement à l'installation de citernes à eau de pluie	

Conseiller en mobilité		
I 15	Parrainage des sentiers	<u>Réalisé</u>
I 16	Etude sur	
	a. la réouverture, l'entretien des chemins et sentiers	<u>En cours :</u> Intégré dans PCM
	b. la signalisation des villages par des poteaux	
I 17	Promotion du covoiturage	<u>En cours :</u> Contact pris avec le SPW pour création de 2 parkings de covoiturage (Nives ou Villeroux ?) – pas d'avancée en 2019

Ecopasseur (nouvel engagement en 2019)		
I 18	Soutien des associations et des initiatives communes des citoyens dans le cadre de projets d'économie d'énergie et/ou environnementaux	
I 19	Mise en place d'incitants pour la réalisation d'audits énergétiques chez les particuliers	
I 20	Etude des besoins énergétiques de la commune et établissement de recommandations	En cours : 2016/2017 création d'un comité de pilotage pour l'établissement du PAED (convention des maires)
I 21	Etude de faisabilité de projets de production d'énergie renouvelable dans l'esprit d'un mix énergétique	
I 22	Etude des potentialités de cultiver le miscanthus et le chanvre	

PROJETS IMMATERIELS PORTES PAR UN OPERATEUR A METTRE EN PLACE

Plan de Cohésion Sociale (PCS)		
I 24	Création d'activités pour les adolescents :	En cours :
I 25	Projet d'échanges ou de jumelages pour les jeunes	Consultation des jeunes – 2017
I 27	Mettre à profit le savoir-faire des aînés	En cours : WADA
I 28	Création de services mobiles ambulants ou décentralisés	
I 29	Création d'activités en lien avec les personnes handicapées	En cours : Documentation A-S (2015)
I 31	Formation des intervenants sociaux afin de sensibiliser leurs publics aux économies d'énergie	En cours : Enquêtes sur les besoins (+ économie d'énergie) par le CCCA et ADMR - 2016 Ecopasseur : mailing astuces du mois pour toute l'administration communale

Agence de Développement Local (ADL)		
I 33	Inciter les citoyens à se rendre chez les commerçants de la commune	Réalisé ADL : création et distribution de chèques commerces – 2016-2017 – 2018 Création de bongo chèques-cadeaux : 2019
I 34	Création d'une confrérie gastronomique promotion du terroir	
I 35	Mise en place de groupements d'achats communs	En cours : ADL = prévu 2017 ; 2019 : vélos VAE

Commission loisirs et culture		
I 36	Promotion des activités locales	
I 37	Organisation de journées à thème	
I 38	Organisation d'une « journée des loisirs »	
I 39	Valorisation de l'histoire des villages et transmission du savoir des aînés	En cours : CCCA : - Projet de la commission histoire : « promenades et histoire du patrimoine local » - 2016

		- Batailles commémoratives - 2019
I 40	Diffusion de spectacles avec le Cercle culturel et les théâtres amateur Mise en valeur avec la création du Vaux-Hall	

Groupe nature		
I 41	Création d'un cercle horticole	
I 42	Plantation de haies indigènes, d'arbres fruitiers et d'espèces mellifères	En cours : Projet Morhet haies prévu en 2020
I 43	Implantation de vergers	En cours : Formation « verger » - 2016-2017 Printemps grandeur nature – 2017 PNHSFA : valorisation des vergers domestiques – 2016/2018/2019 Plantation par les écoles Réflexion de rénovation de l'arboretum + RA Nature vivante – 2019
I 44	Réalisation d'un cadastre des haies existantes disparues	
I 45	Organisation d'ateliers du CriE sur le territoire	
I 47	Mise en place de panneaux d'informations didactiques	
I 48	Augmentation du potentiel d'accueil de la nature par de petits aménagements	Création d'hôtels à insecte - 2017
I 49	Prévention et répression afin de réduire la pollution dans les bois	Engagement d'un agent constatateur depuis 2014

Dans le cadre de la future maison de la ruralité		
I 50	Mettre en place un agenda coordonné des activités	Mis en place en octobre 2018 Agenda sur le site communal depuis 2019
I 51	Assurer la présence d'une personne relais à la commune pour les activités	Réalisé : Une personne en place au sein de la Commune, qui sera amenée à gérer la future Maison de la Ruralité
I 52	Promotion, redynamisation du tourisme	En cours : Etude « image de marque » Up City – terminée 2017
I 53	Améliorer l'image du milieu agricole	
I 54	Engagement d'un professionnel du tourisme	Réalisé : 2019/2020 – Recrutements (étudiant(s) pour commencer)
I 56	Création de projets pédagogiques et touristiques	Réalisé : « Journal de VSS », traduit en 4 langues pour hébergements touristiques, secteur touristique de la Commune.
I 57	Balisage numérique de promenades	Début 2019 : application gratuite sur smartphone « Cirkwi », soit 19 balades sur VSS

6. Tableau des initiatives nouvelles

année	Objectifs rencontrés du PCDR	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Justification de l'initiative
2019	3	Equiper Cobreville de lotissements			Besoins en logement
2019	6	Remplacement des ampoules traditionnelles par des LED (198 lampes)			Economie d'énergie
2019	6	Signature Convention « Green Deal » achats circulaires en 2019			Développement économique et local
2019	3	Lancement de l'action Noms de rues pour les villages de Morhet et Clochimont en 2019			Culture locale
2019	5	Equiperment WiFi dans le centre de Vaux-sur-Sûre « WiFi for you » en 2019		Subsides européens	Développement économique et local
2019	5	Achat d'un bâtiment (qui a été rénové et équipé par la Commune) pour créer un restaurant de produits du terroir « <i>Epicurané</i> » (objectif : redynamiser Sibret) en 2019			Développement économique et local
2019	3	Urbanisme en 2019: Mise en place d'une ZAD à Sibret pour du logement+ Modification du plan de secteur pour les logements/services à Vaux-sur-Sûre ; mise en place d'une taxe sur les logements inoccupés			Besoins en logement et Développement économique et local
2019	4	En 2019, mise en place de Ruchers communaux à Vaux-sur-Sûre Création avec le Groupe Nature et animation ; Miel distribué dans les écoles			Maintien de la biodiversité et des pollinisateurs
2019	5	Acquisition de terrain pour accueillir deux entreprises à la Barrière en 2019			Développement économique et local
2019	3	Décision de principe de créer/aménager des parking près des écoles de Morhet et Rémichampagne en 2019			Sécurité routière et mobilité autour des écoles
2019	5	Acquisition en 2019 du Château de Sûre			Développement économique, tourisme, cohésion sociale et vie et culture locale

ANNEXE 2 : TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
Convention-faisabilité en 2016 Convention-réalisation en 2018	PCDR classique + Infraspports	Construction d'une Maison de village et d'Infrastructures sportives de Cobreville		- 519.142,68 € pour PCDR - +/-395.790.05 € pour Infraspports
Etats d'avancement physique du projet :				Date :
Désignation de l'auteur de projet :				9/06/2015
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				13/09/2016
Approbation de l'avant-projet par la R.W				20/10/2016
Approbation du projet par l'A.C.				18/12/2017
Approbation du projet par le Ministre				22/05/2018
Adjudication :				21/08/2018 Lot 1 : 1.290.705,80 € TVAC Lot 2 : 191.613,66 € TVAC
Décision d'attribution du marché				9/10/2018
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				Février 2019
Début des travaux				Mars 2019
Réception provisoire				
Décompte final				
Réception définitive				
Etat d'avancement financier du projet :				Montant :
Montant conventionné à 100%				1.843.553.56€
Montant du subside développement rural				519.142,68€
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				

ANNEXE 2 : TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
2016	PWDR - Feeder	Construction d'une Maison de la ruralité à Vaux-sur-Sûre		- 662.278,56 pour la Wallonie - 441.519,04 pour le Feeder
			Etats d'avancement physique du projet :	Date :
			Désignation de l'auteur de projet :	25/08/2015
			Approbation de l'avant-projet par l'A.C.	28/03/2017
			Approbation de l'avant-projet par la R.W	9/05/2017
			Approbation du projet par l'A.C.	30/01/2018
			Approbation du projet par le Ministre	20/03/2018
			Adjudication :	15/05/2018
			Décision d'attribution du marché	10/07/2018 Lot 1 : 1.716.428,15 euros TVAC Lot 2 : 55.385,69 euros TVAC
			Approbation de l'attribution du marché par le Ministre	23/10/2018
			Début des travaux	25/02/2018
			Réception provisoire	
			Décompte final	
			Réception définitive	
			Etat d'avancement financier du projet :	Montant :
			Montant conventionné à 100%	
			Montant du subside développement rural – RW	662.278,56€
			Montant du subside développement rural – FEADER	441.519,04€
			Montants cumulés payés à l'entrepreneur	

ANNEXE 2 : TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subsidie
2018	PCDR classique	Création d'une chaufferie à bois et d'un réseau de chaleur à Vaux-sur-Sûre		642.454,00€
Etats d'avancement physique du projet :				Date :
Désignation de l'auteur de projet :				
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				
Approbation de l'avant-projet par la R.W				6/02/2018
Approbation du projet par l'A.C.				CSC approuvé par Conseil communal le 12/02/2019
Approbation du projet par le Ministre				
Adjudication :				
Décision d'attribution du marché				
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				
Début des travaux				
Réception provisoire				
Décompte final				
Réception définitive				
Etat d'avancement financier du projet :				Montant :
Montant conventionné à 100%				984.908,00€
Montant du subsidie développement rural – RW				642.454,00€
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				

ANNEXE 2 : TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
2018	PCDR classique	Création de Logements tremplins à Rosières		647.180,73€
		Etats d'avancement physique du projet :		Date :
			Désignation de l'auteur de projet :	18/07/2017
			Approbation de l'avant-projet par l'A.C.	17/11/2018
			Approbation de l'avant-projet par la R.W	
			Approbation du projet par l'A.C.	
			Approbation du projet par le Ministre	
			Adjudication :	
			Décision d'attribution du marché	
			Approbation de l'attribution du marché par le Ministre	
			Début des travaux	
			Réception provisoire	
			Décompte final	
			Réception définitive	
			Etat d'avancement financier du projet :	
			Montant conventionné à 100%	994.361,45
			Montant du subside développement rural – RW	647.180,73€
			Montants cumulés payés à l'entrepreneur	

ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
	PCDR classique PwDR				

Etat du patrimoine :				
Le bien est-il toujours propriété communale ?			Oui	Non
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous				
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente				
Montant de la vente				
Modalités de réaffectation du montant de la vente				
Le bien est-il loué ?			Oui	Non
Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. En outre, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.				
Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)				
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine	Type		Montant annuel	
	Type		Montant annuel	
	Type		Montant annuel	
Charges liées à l'exploitation du patrimoine ¹	Type		Montant annuel	
	Type		Montant annuel	
	Type		Montant annuel	
Bénéfices = recettes moins charges			Montant annuel	

¹ Les intérêts et amortissements ne sont pas acceptés dans ces charges d'exploitation.

Réaffectation des bénéfices	
-----------------------------	--

Fonctionnement du projet et utilisation du bien²	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	
Impact des activités sur emploi	

² A titre d'exemple :

Ateliers ruraux : type d'entreprise, impact sur la création d'emploi,...

Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune,...

Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés

Espace publics de convivialité : lieu d'activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d'emploi/ de nouvelles activités (commerce,..)

ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.

Année de l'installation de la CLDR	Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur	Dernière date de la modification de composition de la CLDR	Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur
2013		02/05/2019	23/12/2013
Date des réunions durant l'année écoulée		Nombre de présents	
	04/04/2019		21 présents – 7 excusés
	02/07/2019		16 présents – 5 excusés
	25/09/2019		16 présents – 4 excusés
	18/11/2019		12 présents – 10 excusés

Réflexion sur l'opération de développement rural :

Tous les projets du lot 1 sont engagés ou réalisés. Le lot 2 est entamé. La CLDR est régulièrement consultée lors des différentes initiatives communales. Différents sous-groupes prolongent l'action de la CLDR sur des thématiques spécifiques, le Groupe Nature étant particulièrement actif et proposant de nombreuses activités. Au besoin, des sous-groupes se constituent :

- **Le groupe Nature** : +/- 1 activité par mois !
- **Le Comité de pilotage du PAED** dans le cadre de la Convention des Maires
- **WADA** : Wallonie, Amie Des Aînés : programme d'action triennale présenté devant le CC du 26/03/2019

La CLDR se réunit régulièrement et est mobilisée sur les sujets ayant un lien avec l'Opération de Développement Rural. C'est ainsi que la CLDR a participé à l'évaluation du PCM (juillet 2019). La CLDR s'est formellement réunie à 4 reprises en 2019

- Le 4 avril 2019, la réunion était consacrée à l'accueil des nouveaux membres, au rapport annuel 2018 et à l'avant-projet de logements tremplins à Rosières ;
- Le 2 juillet 2019, les membres se sont penchés sur le projet d'extension de la Maison de village de Juseret, sur le PCM : évaluation après un an et un retour sur la visite du 22 juin dédiée aux espaces publics ;
- Le 25 septembre 2019, la CLDR a travaillé sur la méthode d'analyse des espaces publics villageois avec un test sur le village de Chenogne ;



Visite du centre de Chenogne

CLDR du 25 septembre 2019



Analyse en sous-groupes



Répartition des villages

- Le 18 novembre 2019, le sujet principal était la présentation du projet, demandé en convention DR, de l'aménagement du cœur de village de Bercheux.

Par ailleurs, une visite de trois espaces publics a été organisée le 22 juin 2019 pour former les membres de la CLDR participants à mieux appréhender ce qu'est un espace public de qualité. Cette visite a été organisée avec l'ATEPA (Assistance TERRitoire et PATrimoine de la FRW).

Visite de terrain du 22 juin 2019



Anlier (Habay)



Mellier (Léglise)



Bellefontaine (Tintigny)

ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

Année rapport annuel	Priorité du PCDR	Intitulé et numéro du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	
				Dénomination	Pourcentage intervention
+ 1 an	Lot 3	M 3.02 Aménagement convivial des centres de villages – Aménagement du Centre de Bercheux		DR	60% - 50%
	Lot 2	M 2.02 Aménagement d'une maison de village à Juseret et de ses abords (= 2ème phase)		DR	80% - 50%
+ 2 ans		Addendum : Château de Sûre		DR	80% - 50%
+ 3 ans	Lot 2	M2.04 Création de logements intergénérationnels		DR	60% - 50%