

# RAPPORT ANNUEL 2020 - MARS 2021

## ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION

### 1. Tableau des projets réalisés

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Année de réalisation
1	M 1.04	Aménagement de la maison de village de Chaumont	138.327,58 €	UREBA Fonds propres	2017
1	M 1.05	Création d'un centre de jour pour aînés		Fonds propres	2017
1	M 1.06	Création d'un hall omnisports communal (phase 1)	700.106,20 €	Fonds propres	2016
2	M 2.06	Valorisation de l'ancien vicinal Lavaselle - Senonchamps		Fonds propres	2017
3	M 3.05	Amélioration et création de trottoirs (Rosières)	465.269,50€	DGO1	2017
3	M 3.01	Création d'un lieu pour accueillir le marché du terroir → Projet réalisé dans le cadre du Vaux-Hall (M1.02)			2018
3	M 3.07	Aménagement d'un local pour les gardiennes d'enfants → le projet a été transformé en la création une crèche agréée ONE à Sibret « Mini-souris » qui a été ouverte le 4/12/2019			2019
	I 01	Création d'un groupe de travail « culture » ayant pour but la mise en place d'une Commission loisirs et culture		Fonds propres En lien avec le Vaux-hall	2020
	I 03	Création d'un groupe de travail « nature »		Fonds propres	2015
	I 08	Distribution de filets à placer sur les remorques		Fonds propres	2016
	I 09	Fourniture des cantines scolaires avec des produits locaux de qualité → Projet avec la cuisine communale (8 écoles concernées)		Fonds propres	2020
	I 15	Parrainage des sentiers (= Conseiller en mobilité)		Fonds propres	2017
	I 23	Création d'un conseil des enfants (= PCS)		Fonds propres	2019
	I 30	Faciliter l'installation de jeunes médecins → Création d'un cabinet médical		Fonds propres, Filux et Appel à projet Collin	2019
	I 32	Transformer les primes communales en chèques locaux		Fonds propres	2015
	I 33	Inciter les citoyens à se rendre chez les commerçants de la commune (= ADL)		Fonds propres	2017

	I 50	Mettre en place un agenda coordonné des activités de la Maison de la Ruralité → Gestion par une personne en place au sein de la Commune			2018-2019
	I 51	Assurer la présence d'une personne relais à la commune pour les activités de la Maison de la Ruralité			2020
	I 57	Balisage numérique de promenades → Application gratuite sur smartphone « Cirkwi », soit 19 balades sur VSS			2019

## 2. Tableau des projets en cours

### Projets matériels :

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
1	M1.01	Création d'une maison de village à Cobreville	1.410.332,21 €	- DGO3 - Infraspports	Exécution des travaux : dès mars 2019 Réception provisoire dans le courant du mois d'avril 2021.
1	M 1.02	Création d'une maison de la ruralité	1.843.553,56 €	- PWDR	Début des travaux : 25 février 2019 Réception provisoire : janvier 2021 → quelques travaux supplémentaires de finalisation Marché complémentaire pour l'aménagement intérieur
1	M1.03	Création d'un réseau de chaleur au centre de Vaux-sur-Sûre	984.908,00 €	- Ureba - DG03	Etude de pré-faisabilité avec le Facilitateur Bois-énergie. Accord de principe du Ministre Collin – DG03 pour une convention exécution en date du 6 février 2018. CSC pour Marché public de conception – réalisation – maintenance d'une chaufferie centralisée Biomasse avec réseau de chaleur, approuvé par le Conseil communal le 12/02/2019. Stade adjudication : prolongation des offres jusque mars 2021. Convention-faisabilité : approuvée par le Conseil communal, en attente de la signature de la Ministre.
1	M 1.06	Création d'un hall omnisports communal (phase 2 terrain synthétique)	1.707.973,85 €	- Infraspports	Avis de marché publié. Ouverture des offres : avril 2019 Fin des travaux en 2021
1	M 1.06	Création d'un hall omnisports communal (phase 3)	3.273.308,08 euros HTVA	- Infraspports	Dossier avant-projet introduit officiellement en janvier 2019 auprès d'Infraspports. Stade projet fin janvier 2021
2	M 2.02	Aménagement d'une maison de village à			Lancement du marché d'auteur de projet en 2019

		Juseret et de ses abords (= 2 <sup>ème</sup> phase)			Désignation de l'auteur de projet en mars 2019 Demande de convention-faisabilité en cours (réunion de coordination 3/12/2019 ; approbation en Conseil communal 12/2020 ; en attente de la signature de la Ministre)
2	M 2.03	Création de logements tremplin à Rosière	994.361,45 € TVAC (hon. Inclus)	- DGO3	Convention-faisabilité signée par le Ministre Collin 03/12/2019 : comité d'accompagnement de l'avant-projet. 05/02/2020 : Approbation de l'avant-projet Projet approuvé par le Collège en 2020 ; en attente de la convention-réalisation.
2	M 2.05	Création de liaisons entre le RAVeL et les villages	Subsides 100.000€ 180.000€	- DGO1	Intégré dans PCM 2021 : deux dossiers en cours dans le cadre d'un appel à projets
2	M 2.09	Aménagement de RAVeLs sur les lignes 163 et 618	Ravel Bastogne-Martelange 2020	- Fonds propres	2017 : Annonce du Ministre Prévot : travaux à effectuer entre Morhet et Wideumont 2021 : aménagement en fonds propres = Attribution, en attente de la DGO1 pour approbation
2	M 2.10	Création d'une maison médicale (4 cabinets)	550.000	- Province, Filux - Appel à projets cabinet rural	Désignation d'un auteur de projet en décembre 2018. Phase d'élaboration du projet. Finalisation des plans, qui seront soumis au Conseil communal de février 2021. Travaux en 2021
3	M 3.02	Aménagement convivial des centres de villages – Bercheux			Demande de convention pour Bercheux (3/12/2019) Réflexion sur les centres de village par la CLDR. Approbation de la convention en Conseil communal en 12/2020 ; en attente de la signature de la Ministre.
3	M 3.03	Création des stations d'épuration à Sibret et Rosières		AIVE/SPGE (100%)	Accord avant-projet de Rosières par l'AIVE (11/2016) Début des travaux à Rosières : 1 <sup>er</sup> février 2020 Toujours en cours.
3	M 3.08	Placement de bornes électriques pour voitures	Subsides de 50.000€		Dossier repris au PAED Projet de mise en place d'une borne voiture et une borne vélo à la maison de la ruralité
3	M 3.09	Création d'un espace pédagogique sur la biodiversité			En cours dans la Zone de Morhet en 2019 (Haie) Discussion avec PNHSFA et Groupe Nature
3	M 3.11	Réaffectation de bâtiments religieux Projet d'école alternative			2020 : rencontre avec l'Evêché pour une désacralisation de certains édifices (chapelle de Grandru)

## Projets immatériels :

Numéro du projet	Intitulé du projet	Organisme porteur du projet	Stade d'avancement du projet
I 02	Création d'un SEL	CLDR	Le PCS y réfléchit
I 10	Mise en location ou à disposition de terres agricoles publiques pour permettre des essais de nouvelles cultures	Commune	2019 : Appel à projet lié au maraichage, mais pas de candidat. Réflexion pour un nouvel appel à projet, mais sur d'autres cultures.
I 12	Réflexion sur l'accompagnement des devoirs	Commission Communale de l'Accueil (CCA)	Mise en place d'un accompagnement sur 2 écoles depuis fin année scolaire 2017. Toujours en cours. Repose sur des bénévoles
I 16 a	Etude sur la réouverture, l'entretien des chemins et sentiers	Conseiller en mobilité	Intégré dans PCM
I 17	Promotion du covoiturage	Conseiller en mobilité	Contact pris avec le SPW pour création de 2 parkings de covoiturage (Nives ou Villeroux ?). Relance de la Sofico
I 20	Etude des besoins énergétiques de la commune et établissement de recommandations	Ecopasseur	Nouvel agent en 2020 : réflexions en cours
I 24	Création d'activités pour les adolescents	PCS	Consultation des jeunes – 2017 Volonté de mettre en place des stages pour ados – 2021
I 26	Développer des solutions intergénérationnelles et solidaires	PCS	Plan d'actions WADA par le PCS et le CCCA 2019 : Etude pour l'installation de bancs sur la Commune par la dynamique WADA. → Mise en place prévue pour 2021 (10.000€)
I 27	Mettre à profit le savoir-faire des aînés	PCS	WADA
I 29	Création d'activités en lien avec les personnes handicapées	PCS	Documentation A-S (2015) Maison d'accueil de Bercheux pour moments de répit
I 31	Formation des intervenants sociaux afin de sensibiliser leurs publics aux économies d'énergie	PCS	Enquêtes sur les besoins (+ économie d'énergie) par le CCCA et ADMR - 2016 Ecopasseur : mailing astuces du mois pour toute l'administration communale Permanences mise en place par le nouvel ecopasseur
I 35	Mise en place de groupements d'achats communs	ADL	2019 : vélos VAE

I 39	Valorisation de l'histoire des villages et transmission du savoir des aînés		<p>au niveau communal avec des bénévoles du CCCA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projet de la commission histoire : « promenades et histoire du patrimoine local » - 2016</li> <li>- Batailles commémoratives – 2019</li> <li>- Travail sur le parrainage, le balisage et les cartes de promenade</li> </ul>
I 42	Plantation de haies indigènes, d'arbres fruitiers et d'espèces mellifères	Groupe Nature	Projet au Poteau de Morhet – haies prévues en 2020-2021
I 43	Implantation de vergers	Groupe Nature	<p>Formation « verger » - 2016-2017</p> <p>Printemps grandeur nature – 2017</p> <p>PNHSFA : valorisation des vergers domestiques – 2016/2018/2019</p> <p>Plantation par les écoles</p> <p>Réflexion de rénovation de l'arboretum + RA Nature vivante – 2019</p> <p>Cf. Zone verte du poteau de Morhet</p> <p>Production de Vaux jus, en collaboration avec le pressoir de Grumelange</p>
I 46	<p>Sensibilisation et information sur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. les bonnes pratiques en matière environnementale</li> <li>b. la plantation des feuillus et d'essences adaptées</li> <li>c. les pesticides et ses alternatives</li> </ul>	Groupe Nature	<p>Programme d'activités du Groupe Nature</p> <p>Aucune réunion n'a pu être programmée en 2020</p>
I 48	Augmentation du potentiel d'accueil de la nature par de petits aménagements	Groupe Nature	<p>Création d'hôtels à insecte – 2017</p> <p>Opération « jardin ouvert » avec des ateliers</p> <p>Rucher communal</p>
I 49	Prévention et répression afin de réduire la pollution dans les bois	Groupe Nature	<p>Engagement d'un agent constatateur depuis 2014.</p> <p>Appel à projets pour l'acquisition de caméras pour les dépôts clandestins en 2020 (25.000€).</p>
I 52	Promotion, redynamisation du tourisme		<p>Etude « image de marque » Up City – terminée 2017</p> <p>Le Vaux-hall est reconnu officiellement en office du tourisme</p>
I 54	Engagement d'un professionnel du tourisme		<p>2019 : début avec l'engagement d'étudiants durant la saison</p> <p>2021 : avec l'ouverture du Vaux-hall, recherche d'un professionnel de la communication et des langues.</p>

I 55	Travail sur l'image de marque « Commune vélo »	Voir Vicky	<p>Continuité de l'étape du BVR 2015 – Nouvelle édition en juillet 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Balade gourmande à vélo le 28/08/2016.</li> <li>- Repair vélo (2016 – 2017)</li> </ul> <p>Etude pour le développement touristique du territoire PCM (approbation 2018)</p> <p>Le brevet du cycliste prévu chaque année.</p> <p>Je roule pour ma forme chaque année.</p> <p>Equipement des classes maternelles avec trottinettes, petits vélos, ...</p> <p>Activités vélos avec la Police en juin 2017, 2018 et 2019.</p> <p>2019 : Projet de Local vélo et zone d'entretien à la Maison de la Ruralité + Mise en place d'une centrale d'achat VAE. 2 liaisons cyclables prévues.</p> <p>Location de vélo + borne de recharge et de réparation au Vauxhall - 2021</p>
I 56	Création de projets pédagogiques et touristiques		« Journal de VSS », traduit en 4 langues pour les hébergements touristiques et le secteur touristique de la commune.

### 3. Tableau des projets en attente

Projets matériels :

Priorité	N° du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Programmation du projet
2	M 2.01	Création d'un atelier rural.			<i>Idelux prend en charge la création d'un hall relais sur la zone de Morhet</i>
2	M 2.04	Création de logements intergénérationnels			
2	M 2.07	Rénovation des fontaines			
2	M 2.08	Création d'une maison de repos transcommunale → 2 maisons de repos privées sur le territoire (à Cobreville – projet d'extension - et Salvacourt)			<i>La réflexion avec Saint-Ode n'a pas abouti</i>
2	M 2.11	Etude de faisabilité et réalisation d'un projet d'autonomie énergétique			
3	M 3.04	Requalification des bâtiments agricoles en logements			

3	M 3.06	Création d'une aire pour mobil homes			<i>En réflexion près du poteau de Morhet</i>
3	M 3.10	Installation de modules de collecte de déchets dans les villages			<i>2019 : la collecte des déchets va progressivement passer au sac+sac dans la Province (2021 sur VSS)</i>

### Projets immatériels :

Numéro du projet	Intitulé du projet	Organisme porteur du projet	Programmation du projet
I 04	Etude d'un système foncier permettant de conserver la maîtrise des terres agricoles par les agriculteurs de la commune	CLDR	
I 06	Gestion de l'expansion des villages par la mise en place de règlements et veiller au respect des règles	Commune	2021 - Mise en œuvre d'une ZACC à Sibret. Réflexion sur des zones à urbaniser dans les autres villages. Lien avec la charte paysagère du PNHSFA.
I 07	Définition d'un plan cohérent afin d'épurer les eaux usées en zone individuelle	Commune	
I 11	Elargissement de la CCA	Commission communale de l'Accueil (CCA)	
I 13	Réduction de la pollution des eaux	Parc Naturel Haute Sûre Forêt d'Anlier	
I 14	Encouragement à l'installation de citernes à eau de pluie	Parc Naturel Haute Sûre Forêt d'Anlier	
I 16 b	Etude sur la signalisation des villages par des poteaux	Conseiller en mobilité	
I 18	Soutien des associations et des initiatives communes des citoyens dans le cadre de projets d'économie d'énergie et/ou environnementaux	Ecopasseur	
I 19	Mise en place d'incitants pour la réalisation d'audits énergétiques chez les particuliers	Ecopasseur	
I 21	Etude de faisabilité de projets de production d'énergie renouvelable dans l'esprit d'un mix énergétique	Ecopasseur	
I 22	Etude des potentialités de cultiver le miscanthus et le chanvre	Ecopasseur	

I 28	Création de services mobiles ambulants ou décentralisés	PCS	
I 34	Création d'une confrérie gastronomique de promotion du terroir	ADL	
I 36	Promotion des activités locales	Commission Loisirs et Culture	
I 37	Organisation de journées à thème	Commission Loisirs et Culture	
I 38	Organisation d'une « journée des loisirs »	Commission Loisirs et Culture	
I 40	Diffusion de spectacles avec le Cercle culturel et les théâtres amateur Mise en valeur avec la création du Vaux-Hall	Commission loisirs et culture	Lien avec la création du Vauxhall (va débuter en 2021)
I 41	Création d'un cercle horticole	Groupe Nature	
I 44	Réalisation d'un cadastre des haies existantes disparues	Groupe Nature	
I 45	Organisation d'ateliers du CriE sur le territoire	Groupe Nature	
I 47	Mise en place de panneaux d'informations didactiques	Groupe Nature	
I 53	Améliorer l'image du milieu agricole		

#### **4. Tableau des projets abandonnés**

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Raison de l'abandon
	I 05	Stimulation de la vocation de gardiennes d'enfants		Fond propres	<i>Remplacé par la création d'une crèche</i>
	I 25	Projet d'échanges ou de jumelages pour les jeunes		Fonds propres	<i>Le projet aurait dû être réalisé par le PCS</i>



## 5. Tableau des initiatives nouvelles

Année	Objectifs rencontrés du PCDR	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Justification de l'initiative
2020	6	Poursuite du remplacement des ampoules traditionnelles par du LED			Economie d'énergie
2020	6	Embauche d'une conseillère en environnement et énergie ; ses missions : green deal achats circulaires, GT citoyen 0 déchet, ...			Gestion durable de l'énergie
2020	1	Aides à la population en période de crise sanitaire : Distribution grand public de masques, communications régulières vers la population, soutien au monde sportif,...			Service à la personne
2020	5	Octroi de bons à valoir de 50 € par ménage dans les commerces locaux			Aide à l'économie locale
2020	6	Pose de panneaux solaires sur la maison communale			Gestion durable de l'énergie

**ANNEXE 2 : TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE-TRAVAUX.**

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
<b>Convention-faisabilité en 2016</b> <b>Convention-réalisation en 2018</b>	PCDR classique + Infraspports	<b>Construction d'une Maison de village et d'Infrastructures sportives de Cobreville</b>	Promouvoir le tissu associatif coordonné et soutenir toutes initiatives innovantes et solidaires	- <b>519.142,68 € pour PCDR</b> - <b>395.790.05 € pour Infraspports</b>
<b>Etats d'avancement physique du projet :</b>			<b>Date :</b>	
Désignation de l'auteur de projet :			9/06/2015	
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.			13/09/2016	
Approbation de l'avant-projet par la R.W			20/10/2016	
Approbation du projet par l'A.C.			18/12/2017	
Approbation du projet par le Ministre			22/05/2018	
Adjudication :			21/08/2018 Lot 1 : 1.290.705,80 € TVAC Lot 2 : 191.613,66 € TVAC	
Décision d'attribution du marché			9/10/2018	
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre			PCDR : 22/02/2019 Infraspports (Notif. Promesse) : 22/05/2018	
Début des travaux			01/04/2019	
Réception provisoire				
Décompte final par la Commune				
Décompte final par la DGO3				
Réception définitive				
<b>Etat d'avancement financier du projet :</b>			<b>Montant :</b>	
Montant conventionné à 100%			<b>1.495.516,81€</b>	
Montant du subside développement rural versé			519.142,68€	
Montants cumulés payés à l'entrepreneur			974.350,23 pour le lot 1 Rien pour le lot 2	

**ANNEXE 2 : TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE-TRAVAUX.**

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
<b>2016</b>	PWDR - Feader	<b>Construction d'une Maison de la ruralité à Vaux-sur-Sûre</b>	* Promouvoir le tissu associatif coordonné et soutenir toutes initiatives innovantes et solidaires * Soutenir une économie créatrice d'emplois en exploitant les atouts locaux	- <b>662.278,56 pour la Wallonie</b> - <b>441.519,04 pour le Feader</b>
<b>Etats d'avancement physique du projet :</b>				<b>Date :</b>
Désignation de l'auteur de projet :				25/08/2015
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				28/03/2017
Approbation de l'avant-projet par la R.W				9/05/2017
Approbation du projet par l'A.C.				30/01/2018
Approbation du projet par le Ministre				20/03/2018
Adjudication :				15/05/2018
Décision d'attribution du marché				10/07/2018 Lot 1 : 1.716.428,15 euros TVAC Lot 2 : 55.385,69 euros TVAC
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				23/10/2018
Début des travaux				25/02/2018
Réception provisoire				16/03/2021
Décompte final par la Commune				
Décompte final par la DGO3				
Réception définitive				
<b>Etat d'avancement financier du projet :</b>				<b>Montant :</b>
Montant conventionné à 100%				1.379.747,00€
Montant du subside développement rural – RW				662.278,56€
Montant du subside développement rural – FEADER				441.519,04€
Montant du subside développement rural versé				Perçu 213.516,49
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				Lot 1 : 1.745.262,38 € Lot 2 : 38.666,22 €

**ANNEXE 2 : TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE-TRAVAUX.**

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
<b>Convention faisabilité 2020</b>	PCDR classique	<b>Création d'une chaufferie à bois et d'un réseau de chaleur à Vaux-sur-Sûre</b>	Travailler tous ensemble à la gestion durable de l'énergie	<b>664.329,26€</b>
			<b>Etats d'avancement physique du projet :</b>	<b>Date :</b>
			Désignation de l'auteur de projet :	
			Approbation de l'avant-projet par l'A.C.	
			Approbation de l'avant-projet par la R.W	6/02/2018
			Approbation du projet par l'A.C.	CSC ensemble approuvé par Conseil communal le 12/02/2019
			Approbation du projet par le Ministre	
			Adjudication :	
			Décision d'attribution du marché	
			Approbation de l'attribution du marché par le Ministre	
			Début des travaux	
			Réception provisoire	
			Décompte final par la Commune	
			Décompte final par la DGO3	
			Réception définitive	
			<b>Etat d'avancement financier du projet :</b>	<b>Montant :</b>
			Montant conventionné à 100%	1.161.637,51€
			Montant du subside développement rural versé	
			Montants cumulés payés à l'entrepreneur	

**ANNEXE 2 : TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE-TRAVAUX.**

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
<b>2018</b>	PCDR classique	<b>Création de Logements tremplins à Rosières</b>	Gérer son territoire en fonction de ses caractéristiques rurales	<b>647.180,73€</b>
<b>Etats d'avancement physique du projet :</b>				<b>Date :</b>
Désignation de l'auteur de projet :				18/07/2017
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				17/11/2018
Approbation de l'avant-projet par la R.W				25/02/2020
Approbation du projet par l'A.C.				
Approbation du projet par le Ministre				
Adjudication :				
Décision d'attribution du marché				
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				
Début des travaux				
Réception provisoire				
Décompte final				
Réception définitive				
<b>Etat d'avancement financier du projet :</b>				<b>Montant :</b>
Montant conventionné à 100%				994.361,45
Montant du subside développement rural versé				
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				

**ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).**

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
	PCDR classique PwDR				

<b>Etat du patrimoine :</b>					
<b>Le bien est-il toujours propriété communale ?</b>				<b>Oui</b>	<b>Non</b>
<b>Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous</b>					
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente					
Montant de la vente					
Modalités de réaffectation du montant de la vente					
<b>Le bien est-il loué ?</b>				<b>Oui</b>	<b>Non</b>
<b>Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. En outre, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.</b>					
Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)					
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine	Type		Montant annuel		
	Type		Montant annuel		
	Type		Montant annuel		
Charges liées à l'exploitation du patrimoine <sup>1</sup>	Type		Montant annuel		
	Type		Montant annuel		
	Type		Montant annuel		
Bénéfices = recettes moins charges			Montant annuel		

<sup>1</sup> Les intérêts et amortissements ne sont pas acceptés dans ces charges d'exploitation.

Réaffectation des bénéfices	
-----------------------------	--

<b>Fonctionnement du projet et utilisation du bien<sup>2</sup></b>	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	
Impact des activités sur emploi	

---

**<sup>2</sup> A titre d'exemple :**

**Ateliers ruraux :** type d'entreprise, impact sur la création d'emploi, ...

**Maisons de village :** nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune, ...

**Maison multiservices :** nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés

**Espaces publics de convivialité :** lieu d'activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d'emploi/ de nouvelles activités (commerce...)

#### ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.

Année de l'installation de la CLDR	Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur	Dernière date de la modification de composition de la CLDR	Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur
2013	2013	02/05/2019	23/12/2013
Date des réunions durant l'année écoulée	<b>3/03/2020</b> – rapport annuel et espaces public	Nombre de présents	16 présents et 9 excusés
	<b>19/11, 23/11, 30/11</b> ou <b>03/12/2020</b> – charte paysagère (par le PNHSFA)		/
	<b>25/02/2021</b> – rapport annuel et présentation de l'enquête FRW « le confinement, et après... ? »		9 présents et 4 excusés

#### **Réflexion sur l'opération de développement rural :**

Tous les projets du lot 1 sont engagés ou réalisés. Le lot 2 est bien entamé.

Différents sous-groupes prolongent l'action de la CLDR sur des thématiques spécifiques.

- Le groupe Nature est particulièrement actif et propose de nombreuses activités
- WADA : Wallonie, Amie Des Aînés : programme d'actions triennal présenté devant le CC du 26/03/2019
- Le Comité de pilotage du PAED dans le cadre de la Convention des Maires : mise en place en 2021 avec l'arrivée d'une nouvelle ecopasseur en 2020.

La CLDR s'est réunie le 3 mars 2020. Elle a dressé le rapport annuel et a travaillé sur la thématique des espaces publics villageois. Elle en a défini les principaux enjeux.

La CLDR a également été invitée à travailler sur l'analyse de la charte paysagère du Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d'Anlier durant le mois de novembre. Les membres ont pu participer à l'une des 4 séances en ligne organisées par le Parc, afin de dégager des actions et projets à mener en faveur du paysage.

La CLDR s'est rejoint pour la première fois en visioconférence le 25 février 2021. Lors de cette réunion, elle a discuté du rapport annuel, des projets en cours et de la programmation pour les prochaines années. De plus, la FRW a présenté les résultats de son enquête « le confinement, et après... ? » de juillet 2020. Les membres présents ont débattu des différences entre les deux confinements et des actions mises en place par la commune durant cette crise sanitaire.

Vu les confinements et l'attente de signature des conventions, la dynamique de la CLDR a été quelque peu ralentie durant cette année 2020.



**ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS**

Année rapport annuel	Priorité du PCDR	Intitulé et numéro du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	
				Dénomination	Pourcentage intervention
+ 1 an	Lot 3	M 3.02 <b>Aménagement convivial des centres de villages – Aménagement du Centre de Bercheux</b>	1.120.504,20€	DR	60% de 500.000€ + 30%
	Lot 2	M 2.02 <b>Aménagement d'une maison de village à Juseret et de ses abords (= 2ème phase)</b>	963.881,85€	DR	80% de 850.000€
+ 2 ans		Addendum : <b>Château de Sûre</b>		DR, CGT,...	/
+ 3 ans	Lot 2	M2.04 <b>Création de logements intergénérationnels</b>		DR	60% de 850.000€